
                                                                                                      УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                             приказом директора 

                                                                                                                                                               ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум  

                                                                                                                            строительства и транспорта» 

                                                                                                                                 «08» августа 2023 г. № 116-А 

 

Дорожная карта 
по созданию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе 

ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» на 2023-2025 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные Примечание 

                   1 . Организационный этап  

1.1 Создание рабочей группы   Приказ о создании УПК; 
Разработка Дорожной карты по 
созданию и функционированию УПК; 
Создание рабочей группы. 
 

август 2023г.  директор  

Изучение практик организации 

учебно-производственного 

комплекса 

Разработаны предложения сентябрь 2023г.  рабочая группа  

1.2 Педагогический совет по вопросу 
«Создание и функционирование 
УПК в ГБПОУ «БТСТ» 

  Принятие коллективного решения о    
   создании УПК 

октябрь 2023г.  

 зам.директора по УПР 

 

1.3  

 
Подготовка 
нормативных правовых актов и 
иных 
документов 

Разработаны проекты 
документов: 
 Положение об УПК; 
 Структура и штатное 
расписание; 
 должностные инструкции 
работников УПК; 
 трудовой договор; 
 режим работы УПК. 

ноябрь-декабрь 
2023 

 рабочая группа  

 

1.4 

Совещание по вопросам 
организации 

Проработан механизм создания январь 2024г.  директор 

 зам.директора по УПР 

 



 

1.5 

Внесение изменений в уставную 
документацию техникума 

Создана нормативно-правовая база 
локальных актов 

февраль-апрель 

2024г. 

  юрист  

 

1.6 

Подготовка 
предложений по 
модернизации МТБ для УПК 

Подготовка предложений по 
модернизации МТБ, сметы на 
ремонтные работы 

март 2024г.   рабочая группа 
 

 

1.7 

Планирование 
финансово- 
экономической 
деятельности УПК 

Утвержден План финансово-
экономической деятельности УПК 

апрель-май 2024г. директор  
руководитель УПК 

  гл. бухгалтер 

 

  1.8 
Составление и 
утверждение 
прейскуранта цен 

Утвержден прейскурант цен на 
производимые товары, 
выполнение работ и оказания услуг 

май-июнь 2024г. директор  
руководител ь УПК 

   гл. бухгалтер 

 

 

 

1.9 

Определение перечня 
образовательных 
программ, подходящих 
для включения и 
организации УПК 

Утвержден перечень образовательных 
программ для включения в УПК 

сентябрь-октябрь 

2024г. 

заведующий 
учебной частью 
 

 

1.10  Разработка учебного плана с      
 учетом организации    
 практической подготовки на базе   
 УПК 

 Утвержден учебный план с учетом 
деятельности     
 УПК, с учетом требований ФГОС 

ноябрь-декабрь 
2024г. 

заместитель 
директора 
по УПР  
заведующий 
учебной частью 
руководитель УПП 

 

                  2. Практический этап реализации 

 

2.1 

 Модернизация материальной –    
 технической базы УПК 

Подготовлена база для производства 
товара, выполнения работ и оказания 
услуг. 

декабрь 2024 – 
август 2025 

заместитель 
директора по АХЧ 

 

 

2.2 

 Открытие УПК Запущены бизнес-процессы на базе 
техникума с соблюдением всех 
гарантий, 
предусмотренных Трудовыми 
ресурсами 

 сенябрь 2025г. руководитель УПК  

 

2.3 

Трудоустройство обучающихся, 
преподавателей 

Заключены трудовые договора в 
соответствии со штатным 
расписанием 

 сентябрь-октябрь 

2025г. 

специалист по 
   персоналу (отдел       
   кадров) 

 



 3. Заключительный этап 

 

3.1 

Педагогический совет по вопросу 
«Функционирование 
УПК в КГБПОУ «ТТТ» 

 Подведение итогов работы за год  ноябрь 2025г. 
 

директор  
руководитель УПК 

 

                                                                                      4.   Информационное обеспечение 

 

 

4.1 

Информационное сопровождение 
создания и функционирования 
УПК. 

 Размещение информации на   
 официальном сайте, в социальных  
 группах. 

  Ежемесячно в   
 течении 2023-  
 2025г.  

заместитель 
директора 
по УПР  
руководитель УПП 

 

 

 

4.2 

Проведение Дней открытых 
дверей, работа по школам, 
Родительские собрания в ТТТ 

 Проведены мероприятия. Согласно плану  заместитель 
директора 
по УПР  

 

 

 


